Planning

Challenge: maak je eigen portfolio website

Taak	Aantal opdrachten	Verwachte tijdsduur	Deadline	Status
Module introductie	12	1 uur	Week 1	af
Module Basic IT	12	3 uur	Week 1	af
Module Devops	13	5 uur	Week 2	af
Module Front end	5	3 uur	Week 4	af
Challenge website	3	6-8 uur	Week 5	af

Logboek

Datum / tijd	Taak	tijd	Status
Maandag 6 september – 10:00 – 11:00	Module introductie pagina 1 t/m 6	1 uur	af
Maandag 6 september – 11:05 – 12:00	Module introductie opdracht 7 t/m 12	55 minuten	af
Dinsdag 7 september – 13:00 – 16:00	Module Basic IT opdracht 1 t/m 5	2 uur	af
Woensdag 8 september – 13:00 – 16:00	Module Basic IT opdracht 6 t/m 8	3 uur	af
Donderdag 9 september 09:00 – 11:00	Module Basic IT opdracht 8 t/m 12	2 uur	af
Vrijdag 10 september 09:00 – 11:00	Module devops opdracht 1 t/m 6	2 uur	af
Maandag 13 september 09:00 – 11:00	Module devops opdracht 7 t/m 12	2 uur	af
Dinsdag 14 september 13:00 – 16:00	Module devops opdracht 13	2 uur	af
Dinsdag 14 september 18:00 – 19:00	Module front end opdracht 1 t/m 3	1 uur	af
Woensdag 15 september 12:00 – 15:00	Module front end opdracht 4 t/m 5	3 uur	af
Donderdag 16 september 15:00 – 17:00	Module front end opdracht 5 t/m 11	2 uur	af
Vrijdag 17 september 09:00 – 11:00	Module front end opdracht 11 t/m 15	2 uur	af
Zaterdag 18 september 10:00 – 12:00	Module front end opdracht 15 t/m 17	2 uur	af
Dinsdag 21 september	Challenge planning bijwerken en website maken	15 min	af
Donderdag 24 september	Website verder afmaken en reflectieopdracht	3,5 uur	af
Maandag 4 oktober 09:00 – 10:00	Challenge afmaken en inleveren	1 uur	af

Datum / tijd	Taak	tijd	Status